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                                        1עדכון מס'  – ולהדממה זמנית של אתריםעבודות בנייה בתנאי לחימה היערכות לביצוע 
 (2023 אוקטובר) 1.2גרסה 

תפעול תכנון עבודות ודיוק הנחיות פיקוד העורף והתייחסות לסוגיית  –מהות העדכון 

 עגורני צריח תחת מגבלות פיקוד העורף.

 קער

 ישראל נמצאת בלחימה העלולה להימשך שבועות ארוכים.  .1

הגביל את היקף עבודות הבניה ואף ועלולים לעל שגרת עבודות הבניה, לחימה משפיעים מצבי  .2

 ום מצב החירום.לעצירתן המוחלטת, עד לסי
מוכנות מהפרט והמסגרת לקראת מצב חירום, הינה תנאי מכריע ביכולת למזער את תוצאות מצבי  .3

 החירום וביכולת לקיים שגרת בניה גם אם בהיקפים מוגבלים.

 ותמטר

 י מטרות:תלאיגרת זו ש .4
הציג למבצעי עבודות בנייה עקרונות ניהוליים שיאפשרו לקיים עבודות בנייה, באותם ל .א

 בי חירום.צקיים עבודות בנייה במלפיקוד העורף תאפשר  המקרים שמדיניות
 לפרסם הנחיות להדממה זמנית של אתרי בנייה, עקב מצב חירום. .ב

 

 קרונות לקיום עבודות בנייה במצב חירוםע

עבודות בנייה תתקיימנה בכפוף למדיניות פיקוד העורף אותן ניתן למצוא בקישור:   .5

https://www.oref.org.il/SIP_STORAGE/FILES/6/8996.pdf 

 :המעוניינים להפעיל אתרי בניה צריכים לעמוד בתנאים הבאים במצטבר בלניםק .6

זמן לעמוד בהנחיות פיקוד העורף במלואן לרבות גישה למרחב מוגן והגעה אליו ב .א
על המרחב המוגן להיות תקני,  .הנקוב וכן עמידה בכללי התקהלות בהתאם להוראות

 כמוגדר בהנחיות פיקוד העורף )ראו קישור(.
ובתחום אחריותו  )הגנה אזרחית( ד מעובדי הקבלן, ימונה לתפקיד אחראי הג"אאח .ב

יהיה בחינת הוראות והחלתם באתר לרבות דאגה לכך שהתראות )אזעקות( יהיו 
 .זמינות לכלל העובדים באתר ללא יוצא מן הכלל

 מאזורי יהודה ושומרוןהקבלן לא יעסיק פועלים שאינם מורשים להיכנס לישראל לרבות  .ג
 .ומרצועת עזה ויעביר תצהיר חתום בעניין

לב כי דרכי הגישה לאתר והרחובות הסמוכים לו יהיו פתוחים הקבלן ידאג בכל ש .ד
 .לתנועת רכבים שיאפשרו מעבר של רכבי בטחון

את המרחב המוגן ואת דרכי , יסומן בדרך ברורה כך שכל עובד יזהה מרחב מוגןכל  .ה
 שישה הבטוחות למקומות אלה.ה

בטיחות העלולים יקבעו דרכי גישה, ללא מפגעי מרחב מוגן יוודאו כי לכל  הקבלנים .ו
 הבטוחים שנקבעו. לגרום למעידה של עובדים במהלך ריצתם למקומות

התחלת יום  בתדריכיכי  יוודאומבצעי עבודות בנייה  – התחלת יום עבודהל כיםתדרי .ז
העובדים באשר לכללי ההתגוננות של הפרט  ימנהלי העבודה את צוותו יתדרכעבודה, 

למיקום במצב של אזעקה )על פי כללי פיקוד העורף( וכן, יתדרכו מנהלי העבודה באשר 
ולדרכי ההגעה אליהם, בדגש על סימונם של מקומות אלה ופרק הזמן  מרחבים מוגנים

 .המקסימלי הנדרש להגעה למקומות אלה
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 עקרונות לתפעול עגורני צריח .ח
ככלל, מומלץ לקבוע תכנית עבודה הכוללת מינימום עבודות הנפה באמצעות עגורן צריח  (1

 )מומלץ לרכז את עבודות ההנפה במספר ימים מצומצם ככל האפשר בימי השבוע(.
לפי עגורן צריח יופעל רק אם העגורנאי יכול להגיע למרחב מוגן בתוך פרק זמן הנקבע  (2

 קוד העורף(.מיקום אתר הבניה )ראו קישור לאתר פי
 שר הפעלת עגורני צריח תחת מגבלות פיקוד העורף הינהאחת הדרכים המומלצות לאפ (3

 אל תוך המבנה. התקנה של גשר )אחד או יותר(, מהעגורן
 

  הדממת אתר בניה בחירוםבסדר פעולות 

באם נדרש במצב לחי מה להפסיק זמנית את ביצוען של עבודות בנייה, ממליץ מטה הבטיחות לקיים  .7

 את ההדממה הזמנית, תוך הסתייעות ברשימת התיוג המובאת כאן.

 נבדק הפעולה הנושא ספ'
 הקף בעיגול

 הערות /הנחיות

הורדת מפסק זרם ראשי ומפסקים  .א בטיחות חשמל 1
 בלוחות הזנה משניים.

      

אתרים עם גנרטורים, הפסקת  .ב
פעולה של הגנרטור ושמירה על 

 מפתח הפעלה במקום בטוח. 

      

המאריכים  םכל הכבליואחסון קיפול  .ג
מהאתר, בדיקת תקינות, תיקון 

 .במקרה של תקלה

      

 אחר:  .ד
 

      

כלי עבודה  2
 )מונעי כוח(

קבלנים   -כלים של קבלני המשנה  .א
ידאגו לקחת את כל הכלים שלהם 
 איתם ולהוציא אותם מחוץ לאתר.

      

הכלים איסוף של  -כלים של החברה .ב
מהאתר, שליחת כלים תקולים 
למעבדה מוסמכת לתיקון )אין 

 .להשאיר כלים יקרי ערך באתר(

      

למניעת  לאתראחסון כלים מחוץ  .ג
 .גניבות

      

 אחר:  .ד
 

      

מניעת הצפות  3
 ומערכות מים

סגירת מגוף ראשי של אספקת מים  .א
 לאתר וברזי מערכת.

      

ופתיחת דרכי ניקוז  סידור ניקוזים .ב
 למניעת הצפות.

      

       פינוי תאי שירותים זמניים. .ג

 אחר:  .ד
 

      

פתחים ברצפה  4
 ובקירות

סגירת כל פתחים ברצפה או גידור  .א
 שלהם )מעקות תקניים(.

 

      

מניעת גישה אל האזור שבו קיימים  .ב
פתחים, גם אם  הפתחים מאובטחים 

 וסגורים.

      

       אחר:  .ג
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מניעת חפצים  5
נופלים 

והתמוטטות 
, של פיגומים

ומבנים  תבניות
 זמניים

איסוף חומרים ופריטים מעל משטחי  .א
 עבודה העלולים ליפול.

      

סילוק פסולת מעל משטחי עבודה  .ב
ופיגומים למניעת התעופפות שלהם 

 ברוחות וסערה.

      

       פיגומים למבנהקשירת בדיקת חוזק  .ג

 חיזוק או פירוק מבנים זמניים. .ד
 

      

       מים.ובדיקת חוזק רצפות פיג .ה

סילוק או קשירה של חלקי פח,  .ו
 תבניות, דיקטים.

      

הצבת שילוט "אסור לשימוש עד  .ז
 על כל הפיגומים הודעה חדשה"

      

       אחר:  .ח

בדיקת חוזק ויציבות דפנות של  .א חפירות ובורות 6
חפירות למניעת התמודדות קרקע 

 בזמן היעדרות ובימי גשמים.

      

שיפור יציבות דפנות באמצעות יצירת  .ב
מדרגות או שיפוע טבעי לפי סוג 

 הקרקע.

      

       סגירת בורות או גידור סביב הבורות. .ג

       אחר:  .ד

 עגורני צריח 7
  

)בכל הפעולות 
הכלולות ברשימת 
התיוג, יש לפעול 

י הוראות פעל 
 היצרן(

 

       אם ניתן, לפרק את עגורני הצריח. .א

ש להפעיל מצב שחרור לילה / זווית י .ב
 שחרור לילה בהתאם לסוג העגורן, 

     ; 

יש לוודא את תקינות המנגנון של  .ג
 שחרור הבלם בכל מנועי הסיבוב, 

      

גופים זרים על העגורן,  לוודא כי איןש  .ד
אשר עשויים למנוע סיבוב חופשי של 

 .הזרוע בהתאם לכיוון הרוח

      

ש להרים את האונקל לגובה המרבי, י .ה
וכן להוריד שרשראות ו/או כל אביזר 

 הרמה אחר.

      

יש להכניס עגלה למקום הקרוב  .ו
 ביותר למנוע )שורש הזרוע(.

      

לוודא סגירה ונעילת דלתות  יש  .ז
   בעת ירידת מפעיל העגורן. -הקבינה

      

יש לוודא סגירת ארונות החשמל  .ח
ותקינות ההארקה, עקב סכנת 

 התחשמלות.

      

יש לוודא שתאורת אזהרת מטוסים   .ט
 תקינה.

      

       אחר: .י

גידור ומניעת  8
 כניסה

       היקפה.ווידוא שלימות של הגדר, לכל  .א

וידוא תקינות של השערים של האתר  .ב
 ונעילתם.

      

פעלת מצלמות אבטחה היכן  .ג
 שקיימות.

      

תיאום עם חברת השמירה של  .ד
 האתר.

      

       אחר: .ה
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כלים כבדים  9 
 וצמ"ה

הסעה למקום מאובטח, קיפול  .א
 והדממה לרבות ניתוק ממצברים.

      

נעילת הכלים ושמירה על  בדיקת .ב
 .המפתחות במקום בטוח ומאובטח

      

       הוצאת מפתחות מהאתר. .ג

       אחר:  .ד

בדיקה ויזואלית של החיבורים  .א טפסות 10
 והעגונים.

      

       חיזוק וקיבוע בכל מקום נדרש .ב

הסרת חלקים רופפים, מתנדנדים ולא  .ג
 מקובעים.

      

שילוט "אסור לשימוש עד  הצבת .ד
 על כל הטפסות. הודעה חדשה"

      

       אחר:  .ה

חומרים  11
מסוכנים 
 )חומ"ס(

חומרים הוצאה מהאתר של כל ה .א
 /המסוכנים כגון דלקים/ חומצות

 דבקים ועוד.

      

במידה ולא ניתן חומרים מסוכנים יש  .ב
 לאחסנם במקום נעול ובטוח. 

      

שלטי הזהרה מתאימים  הצבת .ג
 במקומות האחסון.

      

       אחר:  .ד

ניקיון ופינוי כלל הפסולת האורגנית  .א ניקיון כללי 12
)אוכל( מכלל האתר למניעת נזקי 

 בעלי חיים.

      

 .סילוק כל האשפה מהאתר .ב
 

      

       אחר:  .ג

סקר סגירה  13
 ותיעוד

לווידוא השלמת סיור של צוות האתר  .א
 ההכנות לסגירה זמנית.

      

בדיקה שלא נותר אף אדם באתר  .ב
 הבניה לפני נעילתו.

      

הצבת שלט לפרטי התקשרות  .ג
 במקרה חירום.

      

צילום האזורים שבהם בוצעו פעולות  .ד
 להבטחת הבטיחות והבריאות.

      

       :אחר .ה
 

 

 סיכום

את בטחונו בהיערכות נאותה לביצוע בטוח של עבודות בנייה בשגרה ובחירום.  מטה הבטיחות מביע .8

לחימה, מחייב קיום שגרת עבודה על פי הנחיות פיקוד  לודות בנייה במצב שיש לזכור כי ביצוע עב

 העורף.

 

 ונשמרתם לנפשכם

 אלוף )מיל'( איל בן ראובן,

 ראש מטה הבטיחות
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